

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO NANOCURSOS

Realización de los Procedimientos y Eutanasia de los Animales de Experimentación. Ruta A+B+C+D. (Duración estimada 20 semanas)

MAYO 2019	Horas recomendadas	¿Dónde debería estar para ir bien de tiempo?
Semana 1 (06/05/2019-10/05/2019)	3,5 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 60%
Semana 2 (13/05/2019-17/05/2019)	3,5 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 100% T.2 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1. Completado al 40%
Semana 3 (20/05/2019-24/05/2019)	3,5 Horas	T.2 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1. Completado al 100% T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1. Completado al 50%
Semana 4 (27/05/2019-31/05/2019)	3,5 Horas	T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1 Completado al 100% T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 25%
JUNIO		
Semana 5 (03/06/2019-07/06/2019)	3,5 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 85%
Semana 6 (10/06/2019-14/06/2019)	3,5 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 100% T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 62,50%
Semana 7 (17/06/2019-21/06/2019)	3,5 Horas	T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 100% T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 33,33%
Semana 8 (24/06/2019-28/06/2019)	3,5 Horas	T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 91,66%
JULIO		
Semana 9 (01/07/2019-08/07/2019)	3,5 Horas	T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 100% E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 40%
Semana 10 (08/07/2019-12/07/2019)	3,5 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 85%
Semana 11 (15/07/2019-19/07/2019)	3,5 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 100% E.8/9 Anestesia. Completado al 30%
Semana 12 (22/07/2019-26/07/2019)	3,5 Horas	E.8/9 Anestesia. Completado al 70%
Semana 13 (29/07/2019-02/08/2019)	3,5 Horas	E.8/9 Anestesia. Completado al 100% E.10 Principios de Cirugía. Completado al 40%

AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
Semana 14 (02/09/2019-06/09/2019)	3,5 Horas	E.10 Principios de Cirugía. Completado al 100% Módulo complementario. Completado al 35%
Semana 15 (09/09/2019-13/09/2019)	4 Horas	Módulo complementario. Completado al 100%
Semana 16 (16/09/2019-21/09/2019)	30 horas	Sesiones prácticas presenciales: 17-21/09/2019 EXAMEN FINAL A+B+C: 21/09/19
Semana 17 (23/09/2019-27/09/2019)	4 Horas	E.1 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 2. Completado al 100%
OCTUBRE		
Semana 18 (30/09/2019-04/10/2019)	4 Horas	E.11 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 1. Completado al 100% E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 11%
Semana 19 (07/10/2019-11/10/2019)	4 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 58%
Semana 20 (14/10/2019-18/10/2019)	4 Horas 5 horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 100% Sesiones prácticas presenciales: 19/10/2019 EXAMEN FINAL FUNCIÓN D: 19/10/2019