

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO NANOCURSOS**Realización de los Procedimientos y Eutanasia de los Animales de Experimentación. Ruta D. (Duración estimada 19 semanas)**

MARZO 2020	Horas recomendadas	¿Dónde debería estar para ir bien de tiempo?
Semana 1 (02/03/2020-06/03/2020)	3 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 50%
Semana 2 (09/03/2020-13/03/2020)	3 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 100%
Semana 3 (16/03/2020-20/03/2020)	3 Horas	T.2 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1. Completado al 100% T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1. Completado al 12,5%
Semana 4 (23/03/2020-27/03/2020)	3,5 Horas	T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1. Completado al 100% T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 40%
ABRIL		
Semana 5 (11/11/2019-15/11/2019)	3 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 50%
DESCANSO SEMANA SANTA DEL 6 al 17 DE ABRIL		
Semana 6 (20/04/2020-24/04/2020)	3 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 100%
Semana 7 (27/04/2020-01/05/2020)	3 Horas	T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 75%
MAYO		
Semana 8 (04/05/2020-08/05/2020)	3 Horas	T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 100% T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 33%
Semana 9 (11/05/2020-15/05/2020)	3 Horas	T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 83%
Semana 10 (18/05/2020-22/05/2020)	3 Horas	T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 100% E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 30%
Semana 11 (25/05/2020-29/05/2020)	3 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 70%
JUNIO		
Semana 12 (01/06/2020-05/06/2020)	3 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 100% E.1 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 2. Completado al 12,5%
Semana 13 (08/06/2020-12/06/2020)	3,5 Horas	E.1 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 2. Completado al 100%
Semana 14 (15/06/2020-19/06/2020)	3,5 Horas	E.11 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 1. Completado al 100%
Semana 15 (22/06/2020-26/06/2020)	3 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 32%
Semana 16 (29/06/2020-03/06/2020)	3 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 63%

JULIO		
Semana 17 (06/07/2020-10/07/2020)	3,5 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 100%
Semana 18 (13/07/2020-17/07/2020)	3,5 Horas	Módulo complementario. Completado al 50%
Semana 19	3,5 Horas 5 Horas	Módulo complementario. Completado al 100% Sesiones prácticas presenciales y EXAMEN FINAL D: fechas por determinar según las directrices que marque la Universidad en función de la evolución de la pandemia actual