

<b>CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO NANOMÁSTER-V EDICIÓN</b>		
<b>Realización de los Procedimientos y Eutanasia de los Animales de Experimentación. Ruta D. (Duración estimada 17 semanas)</b>		
<b>MARZO 2021</b>	Horas recomendadas	¿Dónde debería estar para ir bien de tiempo?
Semana 1 (15/03/2021-19/03/2021)	3,5 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 58,3%
Semana 2 (22/03/2021-26/03/2021)	3,5 Horas	T.1 Legislación nacional. Completado al 100% T.2 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1. Completado al 40%
Semana 3 (29/03/2021-02/04/2021)	3,5 Horas	T.2 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1. Completado al 100% T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1. Completado al 50%
<b>DESCANSO SEMANA SANTA DEL 2 al 11 DE ABRIL</b>		
<b>ABRIL 2021</b>		
Semana 4 (12/04/2021-16/04/2021)	3,5 Horas	T.3 Biología básica y adecuada, nivel 1 Completado al 100% T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 25%
Semana 5 (19/04/2021-23/04/2021)	3,5 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 83%
Semana 6 (26/04/2021-30/04/2021)	3,5 Horas	T.4 Cuidado, salud y manejo de los animales, nivel 1. Completado al 100% T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 62,5%
<b>MAYO</b>		
Semana 7 (03/05/2021-07/05/2021)	3,5 Horas	T.5 Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. Completado al 100% T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 33%
Semana 8 (10/05/2021-14/05/2021)	4 Horas	T.6 Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1. Completado al 100%
Semana 9 (17/05/2021-21/05/2021)	4 Horas	E.1 Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 2. Completado al 100%
Semana 10 (24/05/2021-28/05/2021)	3,5 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 50%
Semana 11 (31/05/2021-04/06/2021)	3,5 Horas	E.6 Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia, nivel 1. Completado al 100%
<b>JUNIO</b>		
Semana 12 (07/06/2021-11/06/2021)	3,5 Horas	E.11 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 1. Completado al 100%
Semana 13 (14/06/2021-18/06/2021)	3,5 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 37%
Semana 14 (21/06/2021-25/06/2021)	3,5 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 74%
Semana 15 (28/06/2021-02/07/2021)	3 Horas	E.12 Diseño de los proyectos y procedimientos, nivel 2. Completado al 100%

JULIO		
Semana 16 (05/07/2021-09/07/2021)	3,5 Horas	Módulo complementario. Completado al 50%
Semana 17 (12/07/2021-17/07/2021)	3,5 Horas	Módulo complementario. Completado al 100%  Examen y prácticas función D: 17 de julio 2021,